

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-11-12-002993-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	45185332
Місцезнаходження замовника:	07541, Україна, Київська обл., м.Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-11-12-002993-a
Номер договору про закупівлю:	12/11/2024
Дата укладення договору про закупівлю:	12 листопада 2024 10:26
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34531842
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01054, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького (Шевченківський р-н) будинок 50-Б офіс 17, +380937453680
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2024 10:27
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору та виконання робіт зумовлено екстремними відключеннями електроенергії, тривалими повітряними тривогами та мобілізація персоналу, що спричиняють фізичні перешкоди для безпечного проведення робіт та впливають на терміни поставки матеріалів та обладнання