

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-11-13-015768-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "ЖИЛСЕРВІС" Черкаської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	45131360
Місцезнаходження замовника:	51272, Україна, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, селище Черкаське, вул. Лісна, будинок 18
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-11-13-015768-a
Номер договору про закупівлю:	112
Дата укладення договору про закупівлю:	05 грудня 2024 12:09
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЖИТЛОРЕМСЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	21856679
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49003, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул.Хвильового Миколи, будинок 121, +380993899093
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 квітня 2025 14:19
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт