

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-12-14-000463-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05497361
Місцезнаходження замовника:	46023, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, вул. Р. Купчинського, будинок 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-12-14-000463-a
Номер договору про закупівлю:	746
Дата укладення договору про закупівлю:	12 грудня 2024 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТзОВ "СК-Рембудреставрація"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38739756
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46008, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Князя Острозького,3, 380979216844
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2024 10:01
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внаслідок форс-мажорних обставин змінено термін виконання договору. Розділено джерело фінансування