

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-12-20-006745-a

Найменування замовника:	Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44173515
Місцезнаходження замовника:	58005, Україна, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул.Чехова Антона, будинок 23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-12-20-006745-a
Номер договору про закупівлю:	128
Дата укладення договору про закупівлю:	20 грудня 2024 11:17
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЧЕРНІВЦІЖИТЛОБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31289632
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	58018, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, ПРОВУЛОК ІНДУСТРІАЛЬНИЙ будинок 2,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 квітня 2025 13:50
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт до 30 травня 2025 року