

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-01-16-014265-a

Найменування замовника:	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24013674
Місцезнаходження замовника:	40004, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Британська, буд.21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-01-16-014265-a
Номер договору про закупівлю:	43-к
Дата укладення договору про закупівлю:	07 лютого 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "КОЛЬЧЕНКО АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3728706406
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40016, Україна, Сумська область, місто Суми, вул.Прокоф'єва, будинок 14, корпус 1, квартира 63, +380999151514
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 травня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку зі змінами технічних рішень та зміною обладнання на об'єкті, підрядник не має можливості виконати поставку та монтаж зміненого обладнання, а тому термін надання послуг подовжений до 25.07.2025 року.