

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-01-27-018194-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02147919
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	42000, Україна, Сумська обл., місто РОМНИ, вулиця Соборна, буд. 41
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-01-27-018194-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	130
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 лютого 2025 16:27
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ТРАНС ГРУП"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43623729
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, +380988987748
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	04 квітня 2025 14:02
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку з тим, що будівельний майданчик був переданий Підряднику 03.04.2025р, а також з огляду на отримання дозволу на виконання будівельних робіт після укладання договору, що призвело до зміщення початку виконання робіт та керуючись п. 6.3 Договору, Сторони домовились викласти пункт 6.1. Договору в наступній редакції: " Строк виконання робіт - до 29 серпня 2025 року."
2. Внести зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток 1) і викласти його у новій редакції.