

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-02-17-008521-a

Найменування замовника:	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04061607
Місцезнаходження замовника:	20401, Україна, Черкаська обл., Звенигородський район, місто Тальне, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 28
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-02-17-008521-a
Номер договору про закупівлю:	87
Дата укладення договору про закупівлю:	31 березня 2025 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ, ЕКОЛОГІЇ ТА САНІТАРІЇ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35072105
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36030, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул.Гайового будинок 8, +380505306038
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 березня 2025 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 31.03.2025 року внесено зміни щодо продовження строку поставки товару не пізніше 07.04.2025р. Причину внесення змін обрано з технічних міркувань, для забезпечення публікації даної Додаткової угоди.