

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-02-17-009607-a

Найменування замовника:	Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142299
Місцезнаходження замовника:	50101, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, площа Молодіжна, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-02-17-009607-a
Номер договору про закупівлю:	21
Дата укладення договору про закупівлю:	17 березня 2025 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Сапсан-КР
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39543297
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Вул. Леоніда Бородича, буд № 15 оф. 119, +380967780777
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 15:20
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням, необхідності виконання додаткових обсягів робіт та включення їх у проектно-кошторисну документацію при коригуванні