

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-02-21-000140-a

<b>Найменування замовника:</b>	1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38223651
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29008, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.Озерна, 20/1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-02-21-000140-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	46S000 - 84/25
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 лютого 2025 08:27
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	01182500
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	29001, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА будинок 68,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 червня 2025 14:31
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Зміни до договору внесено на підставі пункту 1 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме — у зв'язку із зменшенням обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони дійшли взаємної згоди цією Додатковою угодою достроково розірвати (припинити) дію Договору № 46S000-84/25 від 21 лютого 2025 року з 01.06.2025. Сторони підтверджують, що станом на день укладання цієї Додаткової угоди Постачальник поставив (виконав), а замовник прийняв послуги відповідно до договору, які оплачені Замовником у повному обсязі на загальну суму 1035,85 грн.