

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-14-012604-a

Найменування замовника:	Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01037057
Місцезнаходження замовника:	88018, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Слов'янська набережна, буд. 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-14-012604-a
Номер договору про закупівлю:	01-06/2025 ВТ
Дата укладення договору про закупівлю:	02 червня 2025 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КОВАТЕХБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33925714
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 89422, Закарпатська обл., Ужгородський район, село Холмок, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 69 "А", 380312429941
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 червня 2025 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

За результатами аукціону було досягнуто значної економії бюджетних коштів, що надало змогу укласти відповідний Договір на виконання Робіт, загальна вартість якого знаходиться у межах затвердженого Плану державного фінансування БУВР Тиси, передбаченого на поточний рік (без необхідності залучення додаткового фінансування з розподілом на 2025-2026 бюджетні роки). З огляду на вищенаведене, Сторони домовились про наближення строків виконання Робіт (шляхом скорочення загального строку виконання з 2 до 1 року), а саме: з жовтня 2026 року на листопад 2025 року та забезпечення повної оплати виконаних Робіт в поточному 2025 році.