

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-03-14-012604-a

<b>Найменування замовника:</b>	Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01037057
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	88018, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Слов'янська набережна, буд. 5
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-03-14-012604-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	01-06/2025 ВТ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 червня 2025 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "КОВАТЕХБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33925714
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 89422, Закарпатська обл., Ужгородський район, село Холмок, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 69 "А", 380312429941
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	16 червня 2025 10:01
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1-1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

ДОДАНО файли в машиночитувальному форматі. За результатами аукціону було досягнуто значної економії бюджетних коштів, що надало змогу укласти відповідний Договір на виконання Робіт, загальна вартість якого знаходиться у межах затвердженого Плану державного фінансування БУВР Тиси, передбаченого на поточний рік (без необхідності залучення додаткового фінансування з розподілом на 2025-2026 бюджетні роки). З огляду на вищенаведене, Сторони домовились про наближення строків виконання Робіт (шляхом скорочення загального строку виконання з 2 до 1 року), а саме: з жовтня 2026 року на листопад 2025 року та забезпечення повної оплати виконаних Робіт в поточному 2025 році.