

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-17-012072-a

Найменування замовника:	Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04394846
Місцезнаходження замовника:	47711, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район село Байківці , вул. Січових Стрільців, буд. 43
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-17-012072-a
Номер договору про закупівлю:	2006/12
Дата укладення договору про закупівлю:	20 червня 2025 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42844920
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79005, Україна, Львівська область, Львів, пр. Шевченка Т., будинок 32, 380987457844,380995320063
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 червня 2025 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони погодили внести зміни в пункт 5.2 Договору та додаток 1, 2 Договору. Продовження строків обумовлено тим, що процедура закупівлі затягнулася в зв'язку з поданою скаргою до АМК України