

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-03-17-013116-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ ОСВІТИ СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41760708
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	52400, Україна, Дніпропетровська обл., с-ще Солоне, вул. Героїв України, буд.3
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-03-17-013116-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	150
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 липня 2025 13:49
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-Т"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38131587
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49089, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, будинок 42, квартира 3, +380675602501
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 липня 2025 11:04
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Внести зміни до Договору №150 підряду на виконання робіт від 09.07.2025, в частині продовження строку виконання робіт до 10 листопада 2025 року, що відповідає строку будівництва об'єкту 4 місяці, передбаченого Робочим проектом, шляхом укладення додаткової угоди №1 до Договору №150.