

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-21-002210-a

Найменування замовника:	управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	32009931
Місцезнаходження замовника:	16600, Україна, Чернігівська обл., Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-21-002210-a
Номер договору про закупівлю:	61
Дата укладення договору про закупівлю:	20 березня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Інекс Істейт"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42706238
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	14000, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Княжа, 7, 0462653352
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

викладення календарного плану в новій редакції, продовження строку виконання робіт