

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-21-002551-a

Найменування замовника:	КП "Харківський метрополітен"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04805918
Місцезнаходження замовника:	61052, Україна, Харків, Різдвяна, 29
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-21-002551-a
Номер договору про закупівлю:	135-04/ПТС
Дата укладення договору про закупівлю:	11 квітня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-ДНІПРО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35984688
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49021, Україна, м. Дніпро, вул. Делегатська, буд. 31, 0503402728
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 червня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

- Пункт 3.1. Договору змінено та викладено в новій редакції:

«3.1. Строк надання послуг: з дати підписання Договору і по 29.08.2025 року відповідно до Календарного графіку надання послуг у новій редакції (Додаток 3), який є невід'ємною частиною цього Договору».

- Пункт 3.5. Договору змінено та викладено в новій редакції:

«3.5. На Виконавця покладається здійснення експертної оцінки кошторисної документації на поточний ремонт підземного підвуличного пішохідного переходу №1 (інв. № ПО1032241) біля станції метро «Спортивна» за адресою: м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, № 67-М - ліквідація течій (методом ін'єктування) в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України та державних підприємствах, що відповідають критеріям, яким повинні відповідати експертні організації, та можуть здійснювати експертизу проектів будівництва відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 28.02.2025 року № 105 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.01.2023 № 2 «Про обов'язкову експертизу проектів будівництва та експертну оцінку кошторисної документації з поточного ремонту»».

- Технічні вимоги (Додаток 1), Календарний графік надання послуг (Додаток 3) змінено та викладено у новій редакції.