

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-28-004748-a

Найменування замовника:	Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14323014
Місцезнаходження замовника:	02093, Україна, м. Київ обл., м. Київ , Вул. Бориспільська, 40-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-28-004748-a
Номер договору про закупівлю:	288
Дата укладення договору про закупівлю:	14 квітня 2025 10:57
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ГРАНДТАВЕРБУД
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43084157
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд 34, +380674071717
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 травня 2025 11:42
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що впливають на строки виконання зобов'язань за Договором, а саме: неможливості виконання фасадних та земляних робіт зважаючи на несприятливі погодні умови у терміни вказані в Календарному графіку виконання робіт, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов'язань за Договором .