

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-04-07-003268-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління культури Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37470133
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01030, Україна, Київська обл., Київ, бульвар Тараса Шевченка будинок 26/4
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-04-07-003268-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	149
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 квітня 2025 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СТРОЙГРАД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43467872
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01011, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА будинок 2 офіс 309,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 червня 2025 12:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з пов'язаними з воєнним часом затримками розгляду кошторисної документації в експертній організації та видачі експертного висновку на проведення робіт за Договором по об'єкту "Капітальний ремонт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча художня школа №7" Шевченківського району міста Києва за адресою: вул. Парково-Осирецька, 15-Б" Сторони прийшли до взаємної згоди внести наступні зміни до Договору:  
1.1. Внести зміни до п. 1.4. Договору та викласти його у наступній редакції:  
"Строк виконання робіт - по 25 липня 2025 року.  
Строк виконання робіт автоматично подовжується на час затримки виконання Замовником вимог п.4.1. Договору"