

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-10-003170-a

Найменування замовника:	Відділ культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05534367
Місцезнаходження замовника:	52200, Україна, Дніпропетровська обл., місто Жовті Води, площа Миру, будинок 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-10-003170-a
Номер договору про закупівлю:	24/2025
Дата укладення договору про закупівлю:	09 квітня 2025 10:45
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	САВЕЛЬЄВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3044107219
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	52200, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янський р-н село Мар'янівка Жовтоводська ТГ вул.Миру будинок 8,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 травня 2025 08:40
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт