

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-11-012727-a

Найменування замовника:	Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Коцюбинської селищної ради Київської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44151538
Місцезнаходження замовника:	08298, Україна, Київська обл., смт Коцюбинське, вулиця Доківська, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-11-012727-a
Номер договору про закупівлю:	102
Дата укладення договору про закупівлю:	08 травня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Матей Олександр Сергійович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3272913277
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08292, Україна, Київська область, Буча, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 318-А, квартира 65, 380934014999
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 червня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, враховуючи зміни до обсягів робіт, які виникли під час їх виконання та, які неможливо було передбачити під час розробки проекту, сторони домовились подовжити строк виконання робіт