

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-15-009326-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико- санітарна частина м.Нетішин"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40365451
Місцезнаходження замовника:	30100, Україна, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-15-009326-a
Номер договору про закупівлю:	243
Дата укладення договору про закупівлю:	19 травня 2025 14:40
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ТЕХНОМАРКЕТ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32729353
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	30100, Україна, Хмельницька область, Нетішин, пр- кт Курчатова 2/1, +380673828344
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 серпня 2025 11:47
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання