

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-04-16-002276-a

<b>Найменування замовника:</b>	Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14323014
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-04-16-002276-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	321
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 квітня 2025 12:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК БЛАГОСТРОЙ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41363172
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	69076, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ НОВОБУДОВ, будинок 3, кімната 506, 380683378228
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	05 серпня 2025 18:42
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що впливають на виконання робіт за Договором, а саме: затримка бюджетного фінансування Замовника, та неможливість виконання певних видів робіт передбачених Календарним графіком виконання робіт у даний період, враховуючи лист Товариства з обмеженою відповідальністю «СК БЛАГОСТРОЙ» від 25 липня 2025 року № 56 (вх. від 25 липня 2025 року № 1283) та Протокол наради по об'єкту від 25 липня 2025 року № 1, Сторони дійшли згоди, пункт 4.3 Договору викласти в новій редакції.