

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-16-006174-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05410872
Місцезнаходження замовника:	50071, Україна, Дніпропетровська обл., КРИВИЙ РІГ, вул. Володимира Великого (Мелешкіна), буд. 32
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-05-16-006174-a
Номер договору про закупівлю:	143
Дата укладення договору про закупівлю:	17 червня 2025 14:41
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЛЬБАТРОС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20288411
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50027, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ОТТО БРОЗОВСЬКОГО будинок 51 Б, +380675645532
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 23:59
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони вирішили продовжити термін виконання робіт до 31.10.2025 та викласти Додаток 2 та Додаток 3 до договору у новій редакції