

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-16-009932-a

Найменування замовника:	Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14323014
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-05-16-009932-a
Номер договору про закупівлю:	389
Дата укладення договору про закупівлю:	09 червня 2025 18:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АРТЕМЗБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42587219
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18008, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 165, +380987221857
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 серпня 2025 16:35
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з достроковим завершенням робіт по об'єкту, уточненням об'ємів робіт за фактом виконання, що підтверджене технічним наглядом (протокол наради від 29 липня 2025 року № 1) та зняття коштів на покриття ризиків, Сторони погодили коригувати тверду договірну ціну шляхом зменшення обсягів та зменшення ціни робіт за Договором