

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-19-001417-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ РАДСАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42272715
Місцезнаходження замовника:	57160, Україна, Миколаївська обл., селище Радісний Сад, Миколаївський р-н., вул. Миру, буд. 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-05-19-001417-a
Номер договору про закупівлю:	32
Дата укладення договору про закупівлю:	19 травня 2025 09:54
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "БУДОВА ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41951964
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54034, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 34 Б,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 липня 2025 13:06
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони цією Додатковою угодою №2 від 21 липня 2025 року вирішили внести зміни до Договору №32 від 19 травня 2025 року (продовження строку виконання робіт).