

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-19-007333-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАРАЩАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 40289376 |
| Місцезнаходження замовника: | 09501, Україна, Київська обл., м. Тараща, |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2025-05-19-007333-a |
| Номер договору про закупівлю: | 229 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 25 червня 2025 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ ПЛЮС" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 43599450 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03057, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА, будинок 4, офіс 354, +380677355555 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 29 липня 2025 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 3 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до підпункту 4 пункту 19 Особливостей, підпункту 9.7.4 пункту 9.7 розділу 9 Внесення змін до договору та на підставі листа від ТОВ "Енергія природи плюс" сторони домовились продовжити термін поставки комплекту обладнання для гібридної сонячної електростанції потужністю не менше 30 кВт з монтажем та пусконаладженням на місці її безпосередньої експлуатації до 31 серпня 2025 року включно. Додаткова угода № 3 від 29.07.2025 року та лист № 2807/1 від 28.07.2025 року додаються.