

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-23-005660-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42025918
Місцезнаходження замовника:	44301, Україна, Волинська обл., Ковельський р-н, місто Любомль, вул.Незалежності, будинок 23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-05-23-005660-a
Номер договору про закупівлю:	02/2025
Дата укладення договору про закупівлю:	23 травня 2025 12:31
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМ-РЕМБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41120491
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	43020, Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул. Рівненська, 76А, 0967785814
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 23:59
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесено зміни до п.5.1 Розділу 5 Договору: строк виконання робіт продовжено до 31.10.2025 року, відповідно додаток 2 (календарний графік) та додаток 3 (план фінансування) викладено у новій редакції.