

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-05-23-012257-a

<b>Найменування замовника:</b>	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25772436
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-05-23-012257-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	54-Г-БМ-70/30
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	24 липня 2025 12:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Будівельна фірма ІНТЕРЛЮКСБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43388424
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04073, Україна, м. Київ, Київ, вул. Куренівська, 18, +380931129384
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 вересня 2025 17:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

у зв'язку із виникненням об'єктивної причини, а саме: неможливістю вчасної поставки акумуляторних батарей через ускладнення транзиту в умовах воєнного стану, внаслідок чого виконання робіт та зобов'язань за Договором не було можливим у строки передбачені Договором. (лист генпідрядника ТОВ «Будівельна фірма ІНТЕРЛЮКСБУД» від 29.08.2025 р. № 29-08-2025-01)

п. 5.2. Договору та Додаток № 2 "Календарний план виконання робіт" до Договору викладені у новій редакції.