

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-27-005371-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02005349 |
| Місцезнаходження замовника: | 19402, Україна, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченковский, вул. Ярослава Мудрого, 120 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2025-05-27-005371-a |
| Номер договору про закупівлю: | 66 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 12 червня 2025 13:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП "ПЛОТНИЦЬКИЙ ПАВЛО РОБЕРТОВИЧ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 2351119195 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 62473, Україна, Харківська область, Харківський р-н, місто Мерефа, вулиця Бджілостанція, будинок 26, квартира 1, +380958018026 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 25 серпня 2025 13:00 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Згідно додаткової угоди 1 від 25.08.2025 року та листа №80 від 21.08.2025 року Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань до 30.10.2025 року. Сума договору після внесення змін- без змін. Кількість товарів робіт чи послуг після внесення змін- без змін.