

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-30-004566-a

Найменування замовника:	Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35194859
Місцезнаходження замовника:	14030, Україна, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця захисників України 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-05-30-004566-a
Номер договору про закупівлю:	104
Дата укладення договору про закупівлю:	16 червня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ТДС УКРСПЕЦТЕХНІКА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37001696
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07400, Україна, Київська область, Бровари, вул. Металургів, 17, офіс 105, 380679196891
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

згідно з п.п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" та з урахуванням п.п. 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених ПКМУ від 12.10.2022 р. № 1178, Враховуючи лист ТОВ «ТДС УКРСПЕЦТЕХНІКА» від 28.08.2025 р. № 28/08 зареєстрованим за № 70 50/2206 від 29.08.2025 р. про виникненні обставини, які не залежать від Виконавця і перешкоджають виконанню робіт. Таким чином строк виконання робіт продовжити до 14 вересня 2025 року.