

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2025-07-04-010542-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39606435
Місцезнаходження замовника:	02002, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Челябінська, будинок 9-Г
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-07-04-010542-a
Номер договору про закупівлю:	397
Дата укладення договору про закупівлю:	03 липня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БЛЕНД ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38906047
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04073, Україна, м. Київ, просп. Бандери Степана, буд. 5, прим. 31 , 380970119796

Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

30 вересня 2025 00:00

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

• Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

керуючись Цивільним та Господарськими кодексами України, Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості) та відповідно до підпункту 15.3.3. пункту 15.3 Розділу 15 уклали між собою Додаткову угоду № 1 до Договору підряду № 397 від 03 липня 2025 року (далі - Договір) про наступне:

1. Сторони погодилися викласти в новій редакції пункт 2.3. Розділу 2 Договору, а саме:
Роботи за даним Договором мають бути виконані до « 30 » листопада 2025 року.
Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом.
Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику.
2. Викласти в новій редакції підпункт 4.4.30 пункту 4.4. Розділу 4 Договору, а саме:
Надати Замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), який перевірений та підписаний спеціалізованою організацією (консультаційна, проектна, інжинірингова, тощо) або власною службою технічного нагляду Замовника, а також виконавчу документацію до закінчення строку виконання робіт, зазначеного у п. 2.3, але не пізніше 15 грудня 2025 року.
3. Викласти в новій редакції від 30 вересня 2025 року наступні додатки до Договору пункту 17.3. Розділу 17.:
- Додаток 4 Графік виконання робіт.