

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-07-08-006776-a

Найменування замовника:	Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24063287
Місцезнаходження замовника:	55200, Україна, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Грушевського, 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-07-08-006776-a
Номер договору про закупівлю:	44
Дата укладення договору про закупівлю:	07 липня 2025 14:17
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	СТАЦЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2916001712
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	55230, Україна, Миколаївська область, Первомайський р-н село Кінецьпіль вул.Центральна будинок 77,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 серпня 2025 10:19
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Внести зміни в підпункт 4.1, пункту 4 збільшити строк виконання послуг до 18.08.2025 року