

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-07-14-004056-a

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25031496
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	65022, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Косовська 2Д
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-07-14-004056-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	18
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 серпня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "СК-ОМЕГА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42015234
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65003, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 115, офіс 216, 380668644158
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	25 серпня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі п. 4 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» - продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; п. 11.3, п. 11.4 Розділу 11 Договору № 18 від 14.08.2025 року, у зв'язку з затримкою отримання повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» внести зміни до Договору, а саме:

- Додатки № 3, 4 викласти у новій редакції.