

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-07-16-007137-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Управління капітального будівництва Луцької міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 05517736 |
| Місцезнаходження замовника: | 43025, Україна, Волинська обл., Луцьк, Волинська обл. м.Луцьк вул. Богдана Хмельницького,19/206 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2025-07-16-007137-a |
| Номер договору про закупівлю: | 95 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 15 липня 2025 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Комунальне підприємство "Волиньпроект" Волинської обласної ради |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 36892551 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 43006, Україна, Волинська область, Луцьк, Винниченка, 67, |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 29 серпня 2025 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання проектних робіт через об'єктивні обставини (лист виконавця від 28.08.2025 №124) до 30.09.225