

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-07-21-005926-a

Найменування замовника:	Управління культури Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37470133
Місцезнаходження замовника:	01030, Україна, Київська обл., Київ, бульвар Тараса Шевченка будинок 26/4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-07-21-005926-a
Номер договору про закупівлю:	176
Дата укладення договору про закупівлю:	21 липня 2025 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СТРОЙГРАД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43467872
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01011, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА будинок 2 офіс 309,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 серпня 2025 09:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із затримками поставки матеріалів та обладнання, пов'язаними із складнощами воєнного часу, подовжити строк виконання робіт до 31.10.2025