

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2025-08-04-004748-a

Найменування замовника:	Станція юних техніків - Центр науково-технічної творчості молоді
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22872137
Місцезнаходження замовника:	02139, Україна, м. Київ обл., ВУЛИЦЯ КИБАЛЬЧИЧА, будинок 12-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-08-04-004748-a
Номер договору про закупівлю:	34
Дата укладення договору про закупівлю:	22 серпня 2025 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44984840
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна , 380661303422
Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:	30 жовтня 2025 10:00

Номер додаткової угоди:

2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

• Підпункт 4 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"

Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

Станція Юних техніків - Центр науково-технічної творчості молоді, надалі - Замовник, в особі директора Виборної Наталії Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно Будівельна Компанія «УКРБУД», надалі - Підрядник, в особі директора Нагорного Сергія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом - Сторони, а окремо - Сторона, керуючись Цивільним та Господарськими кодексами України, з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості) та відповідно до пункту 15.3 Розділу 15, уклали між собою Додаткову угоду з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», угоду № 2 до Договору підряду № 34 від 22 серпня 2025 року (далі - Договір) про наступне:

1. Сторони погодилися викласти в новій редакції пункт 2.3. Розділу 2 Договору, а саме: Роботи за даним Договором мають бути виконані до « 28 » листопада 2025 року. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом. Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику.
2. Викласти в новій редакції підпункт 4.4.32 пункту 4.4. Розділу 4 Договору, а саме: Надати Замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), який перевірений та підписаний спеціалізованою організацією (консультаційна, проектна, інжинірингова, тощо) або власною службою технічного нагляду Замовника, а також виконавчу документацію до закінчення строку виконання робіт, зазначеного у п. 2.3, але не пізніше «28» листопада 2025 року.
3. Викласти в новій редакції від 30.10.2025 року наступні додатки до Договору пункту 17.3. Розділу 17.:
 - Додаток 4 Календарний графік виконання робіт.
4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
6. Дана додаткова угода укладається у двох примірниках та являється невід'ємною частиною Договору підряду № 34 від 22 серпня 2025 року