

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2025-09-18-013870-a

Найменування замовника:	ВИШГОРОДСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03346615
Місцезнаходження замовника:	07301, Україна, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 8А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-09-18-013870-a
Номер договору про закупівлю:	032504-1
Дата укладення договору про закупівлю:	17 вересня 2025 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ "КИЇВІНЖПРОЕКТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35948173
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02132, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА будинок 26-Ж ,

Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

31 жовтня 2025 16:00

Номер додаткової угоди:

№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

• Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

У зв'язку з виникненням обставин, які не залежать від Виконавця, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін - тривалі відключення електричної енергії, що привели до затримання термінів виконання робіт відповідно до пунктів 2.1 та п. 3.3 Договору, Сторони вирішили збільшити терміни виконання робіт.
Пункт 2.1. Договору викласти у наступній редакції:
«Строк виконання Робіт: Початок виконання Робіт – дата укладення Договору та отримання вихідних даних. Закінчення - 14.11.2025 р.».....