ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника:	**Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	**20405905**
3. Місцезнаходження замовника:	**10014, Україна, Житомирська обл., Житомир, майдан ім.С.П.Корольова 3/14**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:	**UA-2019-04-10-001233-b**
5. Номер договору про закупівлю:	**38 п/з**
6. Дата укладення договору:	**24 липня 2019 11:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТОМИРСЬКИЙ АВТОДОР"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	**41938723**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	**10008, Україна, Житомирська обл. обл., Житомир, 10008, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 25, тел.: +380972333876**
10. Дата внесення змін до договору:	**29 квітня 2020 16:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»:	**Частина 6 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):	**Керуючись ч.1 ст.651 Цивільного кодексу України та відповідно до ч.5 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" (в редакції, що діяла до 19.04.2020) - дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку" та відповідно до п. 13.5 Договору № 38 п/з від 24.07.2019 Сторони дійшли згоди внести до Договору № 38 п/з від 24.07.2019 наступні зміни, а саме:1. Збільшити загальну суму Договору на вартість послуг, що будуть надані у травні-червні 2020 року, виклавши суму у додатку до Договору " Календарний графік надання послуг на травень-червень 2020 року".2.Абзац 3 пункту 7.1 Договору викласти в наступній редакції : - закінчення: 05.06.2020.3. Продовжити строк дії договору до 05.06.2020 виклавши п. 13.1. в наступній редакції: "Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 05.06.2020, а щодо фінансування зобов'язань - до повного і належного їх виконання за цим Договором". 4. Доповнити договір новим додатком : "Календарний графік надання послуг на травень- червень 2020 року"**
13. Номер додаткової угоди:	**2**