ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника:	**ПрАТ "Укргідроенерго"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	**20588716**
3. Місцезнаходження замовника:	**07300, Україна, Київська обл., м.Вишгород, м.Вишгород, Київська обл., 07300**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:	**UA-2019-07-23-000813-a**
5. Номер договору про закупівлю:	**557У/2019**
6. Дата укладення договору:	**19 серпня 2019 12:30**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	**КОНСОРЦІУМ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРГІДРОЕНЕРГОБУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	**33834660**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	**Україна, Київська обл. обл., Київ, 04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 14, тел.: 0673533582**
10. Дата внесення змін до договору:	**27 грудня 2019 12:30**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»:	**Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):	**1. Сторони домовились і вирішили змінити Договірну ціну (Додаток № 1) до Договору та викласти її в новій редакції, яка додається до даної Додаткової угоди № 1 і є невід'ємною частиною Договору.** **2. Сторони домовились і вирішили викласти пункт 2.3. Договору у наступній редакції: «2.3. Загальна ціна Договору визначається на підставі сумарного підрахування цін, вказаних у пунктах 2.3.1. - 2.3.2. цього Договору, та становить: 49 709 999,53 грн (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 53 копійки), крім того ПДВ - 20%: 9 941 999,91 грн. (дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 91 копійка). Ціна разом з ПДВ - 59 651 999,44 грн (п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 44 копійки).».** **3. Сторони домовились і вирішили викласти пункт 2.3.1 Договору у наступній редакції: «2.3.1. Ціна робіт становить 16 393 896,87 грн (шістнадцять мільйонів триста дев'яносто три тисячі вісімсот дев'яносто шість гривень 87 копійок), крім того ПДВ - 20%: 3 278 779,37 грн (три мільйони двісті сімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень 37 копійок). Ціна разом з ПДВ становить: 19 672 676,24 грн (дев'ятнадцять мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі шістсот сімдесят шість гривень 24 копійки).».** **4. Сторони домовились і вирішили викласти пункт 2.3.2 Договору у наступній редакції: «2.3.2. Ціна матеріалів становить 33 316 102,66 грн (тридцять три мільйони триста шістнадцять тисяч сто дві гривні 66 копійок), крім того ПДВ - 20%: 6 663 220,53 грн (шість мільйонів шістсот шістдесят три тисячі двісті двадцять гривень 53 копійки). Ціна разом з ПДВ становить: 39 979 323,19 грн (тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять три гривні 19 копійок).».** **5. Сторони домовились і вирішили змінити Локальний кошторис на ремонт деформаційних швів ДШ-3, ДШ-4, ДШ-11, ДШ-12, ДШ-13 № 2-1-1 з розрахунками згідно ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Додаток № 2) до Договору та викласти його в новій редакції, яка додається до даної Додаткової угоди № 1 і є невід'ємною частиною Договору.** **6. Сторони домовились і вирішили змінити Локальний кошторис на ремонт залізобетонних плит з підсиленням № 2-1-2 з розрахунками згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток № 3) до Договору та викласти його в новій редакції, яка додається до даної Додаткової угоди № 1 і є невід'ємною частиною Договору.** **7. Сторони домовились і вирішили змінити Локальний кошторис на організацію дорожнього руху на період виконання ремонтних робіт № 2-1-3 з розрахунками згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток № 4) до Договору та викласти його в новій редакції, яка додається до даної Додаткової угоди № 1 і є невід'ємною частиною Договору.** **8. Сторони домовились і вирішили змінити Локальний кошторис на відновлення асфальтобетонного покриття № 2-1-4 з розрахунками згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток № 5) до Договору та викласти його в новій редакції, яка додається до даної Додаткової угоди № 1 і є невід'ємною частиною Договору.** **9. Сторони домовились і вирішили змінити Календарний графік виконання робіт (Додаток № 6) до Договору та викласти його в новій редакції, яка додається до даної Додаткової угоди № 1 і є невід'ємною частиною Договору.** **10. У зв'язку зі зміною ціни на матеріали, Сторони домовились про повернення Підрядником на поточний рахунок Замовника коштів у розмірі 21 772 807,90 грн (двадцять один мільйон сімсот сімдесят дві тисячі вісімсот сім гривень 90 копійок), у тому числі ПДВ 20%: 3 628 801,32 грн (три мільйони шістсот двадцять вісім тисяч вісімсот одна гривня 32 копійки), що були надлишково перераховані Замовником згідно п. 2.6 Договору.** **11. Сторони дійшли згоди викласти пункт 9.2 розділу 9 Договору у наступній редакції: «9.2. Гарантійний строк роботи об'єкта (-ів), що є предметом підрядних робіт за цим Договором, становить 2 (два) роки.».** **12. На підставі статті 631 Цивільного кодексу України Сторони домовились, що умови цієї Угоди застосовуються до відносин між ними, які вже виникли до її укладання, а саме з 22 серпня 2019 року.** **13. Всі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.** **14. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін, діє протягом строку дії Договору.** **15. Дана Додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.** **16. До даної Додаткової угоди, як невід'ємної частини Договору додається:** **16.1. Договірна ціна (динамічна) з розрахунками згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток № 1);** **16.2. Локальний кошторис на ремонт деформаційних швів ДШ-3, ДШ-4, ДШ-11, ДШ-12, ДШ-13 № 2-1-1 з розрахунками згідно ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Додаток № 2);** **16.3. Локальний кошторис на ремонт залізобетонних плит з підсиленням № 2-1-2 з розрахунками згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток № 3);** **16.4. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху на період виконання ремонтних робіт № 2-1-3 з розрахунками згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток № 4);** **16.5. Локальний кошторис на відновлення асфальтобетонного покриття № 2-1-4 з розрахунками згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток № 5);** **16.6. Календарний графік виконання робіт (Додаток № 6).**
13. Номер додаткової угоди:	**557У/2019**