# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

| | |
|---|---|
| 1. Найменування замовника: | **Відділ освіти виконкому Малинської міської ради** |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | **33071141** |
| 3. Місцезнаходження замовника: | **11600, Україна, Житомирська обл., місто Малин, площа Соборна, будинок 6А** |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | **UA-2019-09-06-000554-b** |
| 5. Номер договору про закупівлю: | **421** |
| 6. Дата укладення договору: | **17 жовтня 2019 00:00** |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | **ПП Приватне підприємство будівельно-монтажна фірма "Майстер"** |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | **25304787** |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | **12401, Україна, Житомирська обл., село Вереси, вулиця Поліська 2, тел.: +380412512499, факс: +380412512499** |
| 10. Дата внесення змін до договору: | **30 грудня 2021 00:00** |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Частина 6 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"** |

| | |
|---|---|
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | **У зв’язку з необхідностю продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, Сторони домовились пункт 13.1 Договору викласти у новій редакції: «Договір в частині кожної черги будівництва набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, але не раніше надходження на рахунок Замовника бюджетних призначень та діє до 31.12.2022 року. У разі затримки фінансування витрат Замовника чи у випадку поетапного виділення фінансування з бюджету на протязі кількох років, строк дії Договору коригується щляхом укладання додаткових угод відповідно до виділеного фінансування. У такому випадку Договір продовжує свою дію до кінця кожного наступного бюджетного року, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.» 2. Продовження строку підтверджується поетапним виділенням фінансування для виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція приміщення ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів по вул..Суворова,1 в м.Малині (ДК 021-2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на 2022 рік.** |
| 13. Номер додаткової угоди: | **6** |