ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 02 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:	**UA-2019-09-17-002140-b**
2. Номер договору про закупівлю:	**129-ДГ**
3. Дата укладення договору:	**07 листопада 2019 12:41**
4. Ціна договору про закупівлю:	**1 773 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 295 500,00 UAH)**
5. Найменування замовника:	**Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	**04014252**
7. Місцезнаходження замовника:	**58013, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194а**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	**ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС І"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	**35876701**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	**01103, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Михайла Бойчука, 17 , тел.: +380443002530**
10[1]. Вид предмета закупівлі:	**Послуги**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С260901 Новоолексіївка – Вашківці на ділянці км 0+500 – км 5+980 (окремими ділянками) в Чернівецькій області» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (кошти обласного бюджету)	ДК021-2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь	1 послуга	Україна, 60200, Чернівецька область, Сокирянський р-н, автомобільна дорога загального користування місцевого значення С260901 Новоолексіївка – Вашківці на ділянці км 0+500 – км 5+980	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **07 листопада 2019 — 31 грудня 2019**

16. Сума оплати за договором: **1 773 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 295 500,00 UAH)**

16[1]. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Підряднику/Генпідряднику до початку робіт може надаватися аванс на придбання матеріалів, цей аванс не може перевищувати 30% вартості річного обсягу робіт. Аванс надається протягом семи робочих днів з дня отримання рахунку-фактури від Підрядника/Генпідрядника. Підрядник/Генпідрядник зобов’язаний використати аванс впродовж трьох місяців з дня надходження коштів на рахунок (але в будь- якому випадку до закінчення бюджетного року), надавши при цьому в зазначений термін акти приймання виконаних будівельних робіт. У випадку невикористання авансу протягом зазначеного терміну, кошти повернути на розрахунковий рахунок Замовника. Оплата авансу здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів на не бюджетні рахунки Підрядника/Генпідрядника відкриті в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником/Генпідрядником.	Аванс	7	Робочі	30
Виконання робіт	Замовник проводить платежі за фактично надані послуги протягом семи робочих днів з дня отримання підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об’єкту. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне проведення платежів при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування, та за затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби.	Післяоплата	7	Робочі	70

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: **відсутні**