ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-17-006649-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005349
Місцезнаходження замовника:	19402, Україна, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченковский, вул. Ярослава Мудрого, 120
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-17-006649-a
Номер договору про закупівлю:	60
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2020 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СИНЕКСИС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43548411
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01011, Україна, м. Київ, кИЇВ, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного,буд.11, +380967791843
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 лютого 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Відповідно до змісту додаткової угоди №5 від 26.02.2021 року (в зв’язку з відсутністю обсягів відповідного бюджетного асигнування, зобов’язання Замовника щодо оплати виконаних робіт перенесено до 31.05.2021 року). Сума договору після внесення змін: без змін. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: без змін