ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-22-014399-b

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25894919
Місцезнаходження замовника:	33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-22-014399-b
Номер договору про закупівлю:	123-20/51
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Державне підприємство – Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства “Укрдіпродор”
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05416892
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03037, Україна, Київська область, Київ, Повітрофлотський пр-кт, 39/1., 380442066428, 380442066428
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	12

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	1. У зв’язку із затримкою фінансування витрат Замовника, керуючись пп.4) п.2.8., п.4.8., п.9.2, п.9.4, Договору, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та термін виконання робіт та викласти п.5.1., 9.1.Договору в наступній редакції: «5.1. Терміни виконання робіт з 07.12.2020 р. по 31.12.2025р.»; «9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2025 року, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.» 2. Календарний план (Додаток №2), Графік виконання робіт (Додаток №3) буде скориговано при надходженні фінансування за Договором. 3. Всі інші умови Договору, що не зазнали змін залишаються в силі та продовжують свою дію.