ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-11-003128-c

Найменування замовника:	Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42698149
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Поштова, 159Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-11-003128-c
Номер договору про закупівлю:	13/04-ПРВас
Дата укладення договору про закупівлю:	13 квітня 2021 16:28
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ДОЧІРНЄ ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОДОР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32835987
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49051, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ОЦУПА, будинок 2, +380985802587,+380567881938,+380562396369
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 листопада 2021 08:38
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	1. Встановити, що обсяг фінансування у 2021 році по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/, км 5+795 - км 13+300, км 26+567 - км 29+642» згідно з Переліком об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році, затвердженим розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 05.11.2021 №747, становить 93 500 000,00 грн. (дев’яносто три мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок). 2. Затвердити Додаток 5 «План фінансування послуг» до договору від 13.04.2021 №13/04-ПРВас (далі - Договір) у новій редакції, що додається. 3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти на 2021 рік» від 01.07.2021 №40 зі змінами від 16.07.2021 та на підставі абз. 3 п. 4.1 Договору та листа Генпідрядника від 05.11.2021 №05-11-21, встановити, що розмір авансу для надання послуг по Договору становить 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 коп.). Аванс надається строком по 15.12.2021.