ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-30-004942-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38770166
Місцезнаходження замовника:	84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, Площа Миру, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-30-004942-b
Номер договору про закупівлю:	10/06/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	10 червня 2021 15:22
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНТЕХ-БУД СОЮЗ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40176826
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84206, Україна, Дніпропетровська область, місто Дружківка, вул. Енгельса, буд. 10, +380989811136
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 11:24
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Внесення змін до додатку №2 "Календарний графік виконання робіт". Внесення змін до додатку №3 "План фінансування".