ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-21-000075-c

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04362680
Місцезнаходження замовника:	08700, Україна, Київська обл., Обухів, 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛ.КИЇВСЬКА, будинок 10
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-21-000075-c
Номер договору про закупівлю:	333/21
Дата укладення договору про закупівлю:	30 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕМБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36856010
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	66502, Україна, Одеська область, Любашівка, вул.Леніна, б.89, 380674428111, 380674428111,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 вересня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника • Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю • Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	В зв'язку з виробничею необхідністю, для дотримання технології виконання робіт, на підставі п.4 ч.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі" Сторони домовилися внести зміни в терміни виконання робіт . Для покращення якості виконання робіт, на підставі п.3 ч.5 ст.41 Закону України "Про публічні закупівлі" виникла необхідність внести зміни в локальний кошторис та обсяги робіт (Причина "Зменшення обсягів закупівлі" обрана щоб внести зміни в терміни виконання робіт та змінити загальну вартість робіт за даним договором)