ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-15-010128-b

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25845655
Місцезнаходження замовника:	21036, Україна, Вінницька обл., Вінниця, ВУЛИЦЯ ЄРМАКА, будинок 2 А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-15-010128-b
Номер договору про закупівлю:	95/21-П
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40148165
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21100, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21, 380952924838,380500188110, 380952924838
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	1. Пункт 3.1. Статті 3 Договору викласти в наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору становить: 322 200 000,00 (триста двадцять два мільйони двісті тисяч,00) грн., у тому числі ПДВ в розмірі 53 700 000,00 (п’ятдесят три мільйони сімсот тисяч, 00) грн., за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та/або інших джерел фінансування: з них на 2021 рік за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України – 50 000,00 грн. (П’ятдесят тисяч гривень 00 копійок); на 2022 – 0,00 грн. (Нуль гривень 00 копійок); на 2023 рік – 0,00 грн. (Нуль гривень 00 копійок); на 2024 рік – 0,00 грн. (Нуль гривень 00 копійок); на 2025 рік – 322 150 000,00 (триста двадцять два мільйони сто п’ятдесят тисяч, 00) грн. Вказані суми можуть коригуватися в межах ціни Договору при зміні напрямків використання коштів Державного та місцевого бюджетів відповідно до планів фінансування, затверджених Державним агенством відновлення та розвитку інфраструктури України (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій), що буде визначатися додатковими угодами.». 2. Пункт 6.1. Статті 6 Договору викласти в наступній редакції: «6.1. Термін надання послуг (строки виконання робіт) – по 31.12.2025р.» 3. Пункт 14.1. Статті 14 Договору викласти в наступній редакції: «14.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і скріплення печатками Сторонами і діє по 31.12.2025р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.».