ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-16-007293-b

Найменування замовника:	КП "Хмільниккомунсервіс"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	32505648
Місцезнаходження замовника:	22000, Україна, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкіна, 107 А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-16-007293-b
Номер договору про закупівлю:	1/09
Дата укладення договору про закупівлю:	03 вересня 2021 09:37
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Шляхбудматеріали
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13333602
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21100, Україна, Вінницька область, Вінниця, Вул. О. Кобилянської 4, +380432611018
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 грудня 2021 15:13
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	строк дії договору з моменту укладання та до повного виконання сторонами своїх зобов’язань по договру підряду, але не пізніше 31 грудня 2022 року