ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-10-002019-b

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-10-002019-b
Номер договору про закупівлю:	125-10
Дата укладення договору про закупівлю:	22 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасна транспортна інфраструктура"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42229523
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03194, Україна, Київська область, Київ, бульвар Кольцова, будинок 14 Л, групи 301-302, приміщення 1, 380672097113
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 червня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	1. Внести зміни в пункт 4.1. Розділу IV Договору та викласти його в новій редакції; 2. Сторони домовились викласти пункт 19.1. Договору у новій редакції; 3. Додаток 2 до Договору «Календарний план виконання робіт» та Додаток 4 до Договору «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції..