ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-15-019673-c

Найменування замовника:	Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42698149
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Поштова, 159Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-15-019673-c
Номер договору про закупівлю:	08/04-ПРЧер
Дата укладення договору про закупівлю:	08 квітня 2022 13:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Автомагістраль-Південь"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34252469
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65058, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Романа Кармена, 21, +380487289584
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 квітня 2022 10:35
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	1. Встановити, що обсяг фінансування у 2022 році по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О081983 Чернігівка – Новополтавка – Семенівка – Басань, км 0+000-км 33+400» згідно з Переліком об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2022 році, затвердженим розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 31.01.2022 №43, становить 87 461 829,00 грн. (вісімдесят сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча вісімсот двадцять дев’ять гривень 00 копійок). 2. На підставі положень п.4 частини 5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до абз.3 п.5.1 та абз.2 п.11.1 договору №08/04- ПРЧер від 08.04.2022 (далі – Договір), а саме у зв’язку з недостанім фінансуванням надання послуг по Договору у 2022 році, викласти абз.1 п.5.1 та абз.1 п.11.1 Договору у новій редакції: «абз.1 п.5.1. Термін надання послуг: з дати укладання Договору по 01.08.2023»; «абз.1 п.11.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє по «31» грудня 2023 року, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов’язків». 3. Відповідно до абз. 2 п. 5.1 Договору «Календарний графік надання послуг» (Додаток 2) до Договору затвердити у новій редакції, що додається. 4. Відповідно до положень п.3.1 Договору затвердити Додаток 5 «План фінансування послуг» до Договору у редакції, що додається.