ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-20-012228-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23045927
Місцезнаходження замовника:	41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, проспект Миру, 8
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-20-012228-a
Номер договору про закупівлю:	149/10
Дата укладення договору про закупівлю:	26 жовтня 2022 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСПЕЦТЕХ АТП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42700723
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 84391, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ УССУРІЙСЬКА, будинок 2, 380955451525
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2022 15:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Продовження строку виконання зобов’язань в частині продовження строку поставки товару, у зв’язку з об’єктивними обставинами, що склалися. Дані зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.